



Voortgang meerjarenplan 2021-2022

Dit jaarverslag is een bondige weergave van ontwikkelingen en resultaten, halverwege ons meerjarenplan.

Pijler 1: Aandacht voor kwaliteit van leven, nu en straks

Looptijd	Ontwikkelingen	Resultaten tot nu toe
1.1 Proactieve zorgplanning		
Tot eind 2022	De coördinator neemt deel aan het project 'juiste zorg op de juiste plek in de laatste levensfase'.	26 januari staat de eerste generieke scholing PAZ gepland voor zorgmedewerkers en artsen.
Q2 2021	Er is een werkgroep vanuit de stuurgroep gestart.	Ook draaien er twee pilots 'integraal zorgplan' bij Zorggroep Elde Maasduinen en Vivent.
1.2 Specifieke doelgroepen		
Start 2022	In december 2021 is een werkgroep geformeerd vanuit de stuurgroep. Voorkeur is dat er ook deelname is vanuit sociaal en medisch domein.	In 2021 is het team CMD voor Jonge mensen met dementie, uitgebreid van 1 naar 3 personen.
1.3 Betekenisvolle activiteiten en respijtzorg		
2021	Alzheimer NL zou onderzoek doen naar respijtzorg en dagbesteding. Onduidelijk of dit is gebeurd.	Nnb
Start 2022	In december 2021 is er een werkgroep geformeerd vanuit de stuurgroep.	-

Pijler 2: Het zorgprogramma casemanagement verbeteren

Looptijd	Ontwikkelingen	Resultaten tot nu toe
2.1 Het zorgprogramma uitventen		
Q2 2021	De coördinator heeft met 2 werkgroepen de uitkomsten uit de evaluatie (2019) en de richtlijnen uit de nieuwe zorgstandaard dementie, verwerkt in een zorgprogramma.	De stuurgroep heeft in mei 2021 het vernieuwde zorgprogramma 'casemanagement bij dementie' geaccordeerd.
Q2-4 2021	Het zorgprogramma is meermaals gecommuniceerd aan alle betrokkenen in de regio. De coördinator heeft met de regioteams afgesproken het zorgprogramma te bespreken bij huisartsen en met wijkverpleegkundigen.	Alleen communiceren is onvoldoende, zoals verwacht. Het ene regioteam heeft de afspraak om het zorgprogramma met wijkvpk en huisartsen/POH te bespreken, voortvarender opgepakt, dan het andere regioteam. De coördinator gaat met de regioteams aan de slag.
Q4 2021	De stuurgroep heeft besloten 2 symposia te organiseren voor elke professional die casemanagement levert, om een boost te geven aan het nieuwe zorgprogramma.	Op 3 november 2021 is het eerste symposium geweest. Uit de evaluaties bleek men het inspirerend en leerzaam gevonden te hebben. Op 27 januari 2022 wordt het tweede symposium gehouden.
2021-2022	De CMD hebben aangegeven nascholing te willen ontvangen over rouw en levensvragen, en over de sociale benadering bij dementie.	De CMD hebben een nascholing gehad over rouw en levensvragen bij dementie, gegeven door het Centrum voor Levensvragen. Scholing over de sociale benadering bij dementie, staat voor 2022 op de agenda.
Q3 2022	Gepland; evaluatie van het zorgprogramma.	-
2.2 Verwijzing voor casemanagement		
Q2-3 2021	De regioteams zouden een verbeterde routing voor verwijzing bespreken. Dit punt is echter opgepakt door de stuurgroep, die Zorgdomein is gaan verkennen. De huisartsengroepen zouden een gesprekswijzer en beslisboom opstellen als hulpmiddel bij verwijzing.	De stuurgroep heeft besloten dat per 1-1-2022 verwijzing voor casemanagement dementie verloopt via Zorgdomein. De coördinator heeft alle betrokkenen hierover geïnformeerd. Zorgaanbieders hebben dit ingeregeld binnen hun organisatie. Dit is niet opgesteld. Onduidelijk of hier nog behoefte aan is.
Q3 2022	Gepland: in de evaluatie van het zorgprogramma wordt gevraagd naar ervaringen mbt verwijzing.	-

2.3 Integraal zorgplan		
2021-2022	De coördinator neemt deel aan het project 'juiste zorg op de juiste plek in de laatste levensfase'.	Er draaien twee pilots 'integraal zorgplan' bij Zorggroep Elde Maasduinen en Vivent.
Q2-4 2022	In december 2021 is er een werkgroep geformeerd vanuit de stuurgroep.	-
2.4 Wachlijsten, crisiszorg en nazorg		
Q3 2021	Vanwege druk op het casemanagement, hebben diverse partijen in 2021 geworven voor casemanagers dementie.	Er zijn 7 casemanagers dementie gestart, waardoor de wachlijsten voor CMD zijn opgelost.
	De Regiegroep Transmurale Zorg heeft de knelpunten mbt crisiszorg erkend en er is gezocht naar regionale oplossingen. Ook heeft een werkgroep WZD advies uitgebracht m.b.t. het omgaan met RM en IBS.	Er is een regionaal aanmeldcentrum gestart (doorstart van een tijdelijke RAC voor corona-patienten) om verkeerde bed problematiek te voorkomen en overkoepelend inzicht te hebben in wachlijsten en crisisbedden.
2022	De wens is om informatie overdracht tussen professionals, vooral tijdens transitie momenten te verbeteren. De coördinator neemt hiertoe deel aan domeinoverstijgend overleg.	In het nieuwe zorgprogramma is VIP als beveiligd communicatie platform gepromoot en dit wordt ook door steeds meer professionals gebruikt. Aandacht hiervoor blijft ook in 2022 nodig, bijv. tav overdracht voor/na ZH opname en bij opname in verzorgings- of verpleeghuis.
	Zowel vanuit professionals als vanuit de stuurgroep is de noodzaak besproken om nazorg te kunnen bieden. Dit wordt nu niet vergoed. De coördinator heeft hierover een gesprek met Alzheimer Nederland en VGZ.	nmb

Pijler 3 Samenwerking met het netwerk intensiveren

Looptijd	Ontwikkelingen	Resultaten tot nu toe
3.1 de stuurgroep		
Q1 2021	Eind 2020 heeft de stuurgroep de wens uitgesproken om de gezamenlijke ambitie en organisatie te herijken, en 2 partijen wilden aansluiten bij het Netwerk Dementie.	Begin 2021 is er een nieuw convenant vastgesteld, ondertekend door 14 zorgaanbieders in de regio.

2021	Om de netwerksamenwerking verder te ontwikkelen wilde de stuurgroep zichzelf hierin scholen. Op 18 november 2021 zou er een scholing zijn over het Regenboogmodel van integrale zorg, van dhr P. Valentijn.	Vanwege de corona-maatregelen wordt deze scholing verzet naar begin 2022.
2021-2022	Om verbinding met Alzheimer NL en de andere domeinen te hebben, is een vertegenwoordiging van de stuurgroep aangesloten bij overleg van de Beleidsgroep.	De ontwikkelingen en resultaten van het Netwerk Dementie zijn gecommuniceerd naar de andere partijen, waarbij allen stellig de wens uit hebben gesproken om de samenwerking, vooral met sociaal domein, te intensiveren.
3.3 de vakgroep		
Q2 2021	De coördinator neemt periodiek deel aan de regioteams, en er wordt zo nodig een plenaire vakgroepbijeenkomst georganiseerd. De 3 regioteams bedenken zelf hoe ze aan de doelen van het meerjarenplan gaan werken.	De ondersteuning van de coördinator aan de regioteams kan beter. Dit is nog niet erg gestructureerd. Het ene regioteam is voortvarender opgestart dan het andere.
2021-2022	Om vakbekwaam te blijven is/wordt er nascholing georganiseerd en kan iedereen intervisie volgen binnen de eigen organisatie of met andere vakgroepleden.	Begin 2021 is met alle CMD afgestemd waar zij intervisie konden volgen. Voor velen kan dit binnen de eigen organisatie, en er is 1 groepje van vakgroepleden gestart met intervisie. Over scholing, zie punt 2.1.
3.3 samenwerking met gemeentes en welzijn		
Start 2022	In december 2021 is er een werkgroep geformeerd vanuit de stuurgroep.	-
3.4 samenwerking met huisartsengroepen en ziekenhuis		
2021-2022	Chronos zorggroep heeft het initiatief genomen tot het vormen van een werkgroep 'zorgproces dementie', waar SOG, geriater en onze coördinator aan deelnemen, om samenwerking te verbeteren in de hele clientreis.	Deze samenwerking heeft opgeleverd dat Chronos, BIB en Beroemd hebben bijgedragen aan het organiseren van de 2 symposia en de banden nu dus warm zijn voor verdere samenwerking.
2021-2022	De leden van de stuurgroep worden door collega's en tijdens andere overleggen gevoed t.a.v. aandachtspunten voor het Netwerk Dementie en wederzijds.	Één van de middelen is een pitch, die elk stuurgroepoverleg wordt verzorgd door 1 of enkele partners, over innovatieve projecten. Dit wordt als erg inspirerend ervaren.

2021 Q3	De wens is om daar waar mogelijk gezamenlijk op te trekken met andere netwerken. De coördinator heeft daarom contact gelegd met coördinatoren van andere netwerken dementie en bijv. palliatieve zorg.	Afstemming met andere coördinatoren levert inspiratie op en best practices waarmee het Netwerk Dementie haar voordeel kan doen. Concreet vb is de scholing over rouw en levensvragen. Deze contacten kunnen nog verder worden geïntensiveerd.
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pijler 4 De netwerkorganisatie borgen

Looptijd	Ontwikkelingen	Resultaten tot nu toe
4.1 Aansturing en bekostiging		
Q1 2021	Nieuw convenant is opgesteld.	Begin 2021 gerealiseerd.
Eind 2021 en 2022	Er is vastgelegd dat eind van elk jaar wordt geëvalueerd op de afspraken in het convenant en financiële balans en inleg wordt bepaald.	-
4.2 communicatie		
2021-2022	De coördinator stuurt nieuwsflitsen naar de vakgroep en zo nodig een update naar de stuurgroep. De website is geupdate, met uitleg over het nieuwe zorgprogramma, het netwerk zelf en nieuws. Nieuws wordt ook verspreid via de media.	De nieuwsflits wordt goed ontvangen en wordt nu uitgebreid naar andere professionals die zich hiervoor aanmelden. Uit de statistics blijkt dat de site meerdere keren per week wordt bezocht. In juli 2021 heeft er een bericht in de media gestaan over casemanagement bij dementie en netwerksamenwerking.
4.3 PDCA-cyclus en registratie		
2021-2022	De PDCA cyclus wordt vormgegeven door het meerjarenplan te volgen, voortgang en aandachtspunten in overleggen te bespreken en eind 2022 weer te evalueren.	We lopen op schema m.b.t. de plannen in het meerjarenplan en borgen dit ook door de vorming van werkgroepen.
Q2 2022	In december 2021 is er een werkgroep geformeerd vanuit de stuurgroep die zich zal richten op data.	Actueel eind 2021 is de wachtlijstregeling van de Nza en de benodigde data. De werkgroep gaat zich hierover buigen en komt met advies.